

银川市全流域入河（湖、沟）排污口排查整治时间表

排查范围	任务层级	排查	监测	溯源	“一口一策”排污口整治	排污口监督管理
黄河干流	银川市	已完成	已完成	已完成	监督落实银川市黄河干流入河(湖、沟)排污口整治	加强监管，长效保持，定期跟踪。
	兴庆区、永宁县、贺兰县、灵武市	/	/	/	2023年12月中旬完成30%整治任务，2024年12月中旬完成70%整治任务	2025年底前全面完成整治任务
黄河重要支流、重点湖泊、重点排水沟及主要支沟	银川市	一级排查已完成	对各县区监测工作进行抽测	对各县区溯源工作进行抽查核查	2023年12月中旬报送银川市补充排查需整治排污口清单	加强监管，长效保持，定期跟踪。
	各县(市)区	二级排查已完成	2023年12月中旬完成	2023年12月中旬完成	2024年6月中旬完成取缔、清理合并类排污口整治任务，其他整治任务有序推进	2025年底前全面完成整治任务